
  
  
  
  
  
  

 
  

 
 Primavera کنترل پروژه با : نام دوره 
  ساعت ۴٠:  مدت زمان
   مبانی کنترل پروژه: پيشنياز

  :تئوری دانش مديريت پروژه -
  تعاريف •
 معرفی نرم افزار •
 (WBS)ساختار شکست کار  •
 Pertو  CPMمفاهيم اوليه  •

  :برنامه ريزی پروژه -
 تعريف پروژه •
 تعريف ديکشنری پروژه  •
 عاليت هاتعريف مشخصات ف •
 کار کردن با مقياس زمانی و تعريف تقويم ها •
 تعريف محدوديت ها •
 تعريف روابط بين فعاليت ها •
 و زمانبندی پروژه  ساماندهی •

  :برنامه ريزی منابع و هزينه ها  -
 تعريف منابع و هزينه ها •
 تخصيص و تسطيح منابع •
 گزارش گيری از منابع و هزينه ها •

 : P3استفاده از جداول، نماها و فيلترهای مختلف در  -
 نمای گانت •
 PERTنمای  •
 فيلترها •
 گرافهای منابع •

 کنترل و پيگيری پروژه -

  گزارشات جدولی و گرافيکی -

 :امکانات کار با پروژه -
  کپی کردن پروژه   •
 حذف کردن پروژه •
 خلاصه سازی پروژه ها •
 تهيه پشتيبان از فايل پروژه •

 ساير ابزارها

  كنترونيك –شركت تكنولوژي الكترونيك و سيستم هاي كنترل 
 )بخش آموزش(


